



2013

Informe de Rendición de Cuentas



Ing. Moisés Sosa Moreno
Gerente General
ESPOL-TECH E.P.

Guayaquil, Ecuador
Marzo 2014

Índice

1. Introducción	3
1.1 Datos generales de la autoridad que rinde cuentas	3
2. Planificación	4
2.1 Plan estratégico institucional: visión, misión, objetivos estratégicos, políticas.	4
2.2 Relación con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir	7
2.3 Programas y Proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos.	7
2.4 Programas y Proyectos iniciados en administración anterior y estado de los mismos	17
2.5 Consorcios con participación de ESPOL-TECH E.P.	22
3. Presupuesto y procesos de Compras Públicas	28
3.1 Presupuesto de la Administración aprobado para el año 2013	28
3.2 Procedimiento para su formulación	28
3.3 Presupuesto ejecutado	30
3.4 Procesos de contratación adjudicados a través del portal de Compras Públicas.	31
3.5 Resumen de procesos de contratación a través del portal de Compras Públicas.	34
4. Análisis del cumplimiento de los planes, programas, proyectos	35
4.1 Cumplimiento POA 2013.	35
4.2 Niveles de cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales.	37
5. Transparencia y acceso a la información	37
5.1 Mecanismos utilizados para que la ciudadanía acceda a la información: página web, otros espacios.	37
5.2 Aspectos que se difundieron.	38
5.3 Aspectos que se difundieron / Perioidad de actualización de la información.	39

1. Introducción

Mediante resolución N° 11-06-169 del Consejo Politécnico del 14 de junio de 2011, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) creó la Empresa Pública de Servicios “ESPOL-TECH”, con sus siglas ESPOL-TECH E.P., como una empresa pública, con personería jurídica de derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

ESPOL-TECH E.P. se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 del 16 de octubre de 2009 y según su Estatuto de creación tiene como principales objetivos:

- a) Ofrecer asesorías, consultorías, control, administración, prestar servicio en el manejo financiero, gerencia y fiscalización de toda clase de proyectos, ya sean éstos de inversión, investigación científica, desarrollo y transferencia de tecnología, así como también proyectos educativos, cursos de entrenamiento y seminarios; podrá dedicarse a inversión, control social, estudios y diseños e investigaciones.
- b) Impulsar programas y proyectos de saneamiento ambiental, de conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social.
- c) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios y acuerdos con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, nacionales o internacionales, o participar con éstos en el cumplimiento de planes y programas de investigación y otros;

1.1 Datos generales de la autoridad que rinde cuentas:

1.1. Nombres	Moisés Valois Sosa Moreno Econ. Viviana Sacoto Castillo
1.2. Cargos	Gerente General Coordinadora Financiera (e)
1.3. Institución:	Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P.
1.4. Competencias que le asigna la ley:	Art. 11 Ley Orgánica de Empresas Pública

1.5. Sede administrativa: Provincia, Cantón, Parroquia, dirección, correo electrónico, página web, teléfonos.	Guayas, Guayaquil, Parroquia Tarqui Km. 30.5 vía perimetral mvsosa@espol.edu.ec espoltech@espol.edu.ec (593)4 226-9159 / 226-9160
1.6. Período del cual rinde cuentas.	Año 2013
1.7. Fecha de elaboración del informe	30 de enero de 2014

2. Planificación

2.1 Plan estratégico institucional: visión, misión, objetivos estratégicos, políticas.

Visión

Ser la empresa pública del ámbito universitario ecuatoriano con mayor demanda de servicios y proyectos que contribuyen, de manera sostenida, al desarrollo económico, humano, científico-tecnológico y sustentable del Ecuador.

Misión

Ofertar servicios de asesoría, consultoría, ejecución o administración de proyectos de inversión, producción, investigación, capacitación y otros afines a la ESPOL; con sujeción a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con máxima calidad para que contribuyan al desarrollo económico, humano, científico-tecnológico y sustentable.

Objetivos Estratégicos

OBJETIVO 1: Ofertar servicios de consultoría y asesoramiento afines a la vida académica de la ESPOL que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de los actores del desarrollo integral nacional y local.

Lineamientos o Políticas

1. Contribuir mediante consultorías, asesoría y la ejecución de proyectos, al posicionamiento de la ESPOL como la mejor universidad del Ecuador.

2. Entregar reconocimientos institucionales (placas, acuerdos, etc.) a las unidades académicas y centros ejecutores de los servicios y proyectos que ejecuta o promueve ESPOL TECH.

Indicadores de éxito o meta

1. Firmar, al menos, 30 convenios, contratos y/o acuerdos de servicios de consultorías o asesoramiento, afines a la vida académica de la ESPOL, en el periodo 2012-2016

OBJETIVO 2: Ejecutar o administrar proyectos de inversión, producción, investigación, educación y otros afines a la ESPOL que contribuyan en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana.

Lineamientos o Políticas

1. Contribuir a mantener y mejorar el patrimonio natural del país para potenciar la base material de la producción y la vida.
2. Aplicar medidas de precaución y restricción para actividades de los proyectos que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales.

Indicadores de éxito o meta

1. Ejecutar, al menos, 5 proyectos de inversión, producción, investigación, educación a fines a la vida académica de la ESPOL, en el periodo 2012 – 2016.

OBJETIVO 3: Impulsar programas y proyectos de saneamiento ambiental, conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social.

Lineamientos o Políticas

1. Contribuir al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana.
2. Contribuir al adecuado manejo de los recursos naturales, en el marco de los “Derechos de la naturaleza” previstos en la Constitución.

Indicadores de éxito o meta

1. Impulsar, al menos, 5 proyectos en el área ambiental o socioambiental.

OBJETIVO 4: Ejecutar el Sistema de Capacitación y Profesionalización del Talento Humano de ESPOL TECH E.P.

Lineamientos o Políticas

1. Formular y aprobar el Sistema de Capacitación y Profesionalización del Talento Humano.
2. La capacitación y estabilidad de los servidores de ESPOL-TECH E.P. se sujetarán a los estándares de la meritocracia y las remuneraciones serán competitivas.
3. La capacitación tendrá como propósito que los servidores de ESPOL-TECH E.P. cumplan sus tareas con calidad, calidez, eficacia, eficiencia, transferencia y rendición de cuentas.

Indicadores de éxito o meta

1. Capacitar al 100% del Talento Humano de ESPOL-TECH E.P. hasta el 2014.

OBJETIVO 5: Autogenerar recursos que contribuyan al desarrollo institucional de la empresa y de ESPOL

Lineamientos o Políticas

1. Promocionar permanentemente los resultados de los trabajos de ESPOL-TECH E.P.
2. Articular acciones con las unidades académicas y centros de ESPOL.
3. Firmar alianzas estratégicas con instituciones de prestigio.

Indicadores de éxito o meta

1. Aportar a la ESPOL anualmente, al menos, el 10% de valor de los convenios y proyectos ejecutados.
2. Cubrir en un 100% los costos operativos anuales.

Grandes Políticas

Política 1: ESPOL-TECH E.P. actuará como administradora financiera en los contratos que ella suscribe y que la ejecución corresponde a las unidades académicas, centros u organismos de ESPOL. El manejo presupuestario se hará de acuerdo con los lineamientos para la prestación de servicios aprobados por el Consejo Politécnico. En ningún caso habrá relación de dependencia entre ESPOL-TECH E.P. y los profesores de la ESPOL que intervienen en la ejecución del contrato.

Política 2: Ninguna autoridad de unidad académica, unidad de apoyo, Rector o Vicerrector de ESPOL, participará en forma directa en la ejecución de un trabajo de prestación de servicios o en la dirección del mismo. Su participación consistirá en realizar todas las gestiones posibles para lograr la consecución del trabajo y brindar el apoyo necesario para que se cumpla en los tiempos estipulados y con la calidad de excelencia.

Política 3: En los contratos que ESPOL-TECH E.P. firma y ejecuta, en caso de requerirse profesionales externos, los contratará mediante la modalidad de Consultorías y Asesorías Específicas sin dependencia laboral.

Política 4: La responsabilidad en la ejecución de un proyecto, corresponde exclusivamente al Director del mismo.

2.2 Relación con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

En función de la Misión y Visión de ESPOL-TECH E.P. la planificación institucional tiene especial articulación con los objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir:

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable. Justo y digno en su diversidad de formas.

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

2.3 Programas y Proyectos iniciados en la gestión y estado de los mismos.

Durante el transcurso del año 2013, ESPOL-TECH E.P. ha ejecutado treinta y cinco (35) contratos para la realización de servicios Consultoría, Capacitación, Asesoría, los cuales son realizados por las Unidades, Facultades y Centros de ESPOL, a fin de dar cumplimiento a los contratos suscritos con Entidades Públicas y Privadas. A continuación se detalla la información más relevante:

PROYECTOS INICIADOS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN			
2013			
<i>Detalle</i>	<i>No.</i>	<i>Valor Contrato USD</i>	<i>Valor Contrato (EUROS)</i>
Capacitación-Académicos	12	\$ 694.096,11	€ 1.500.000,00
Consultorías	14	\$ 2.418.761,16	€ -

Servicios Técnicos Especializados	9	\$ 1.685.259,15	€ -
TOTALES	35	\$ 4.798.116,42	€ 1.500.000,00

Contratos de Capacitación o Académicos

1) Entidad Contratante: **Universidad Tecnológica América**

- Fecha de inicio: 15-enero-2013
- Fecha de finalización: 28-febrero-2013
- Objeto del Contrato: Contrato Civil de Servicios Técnicos celebrado entre la Universidad Tecnológica América y ESPOL-TECH E.P.
- Monto: US\$ 2.800,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Lenguas Extranjeras CELEX-ESPOL
- Estado: Finalizado

2) Entidad Contratante: **Fundación NOBIS**

- Fecha de inicio: 18-abril-2013
- Fecha de finalización: 18-septiembre-2013
- Objeto del Contrato: Proyecto de Capacitación PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION TURISTICA PARA BUCAY Y SUS ALREDEDORES
- Monto: US\$ 44.642,86
- Unidad Ejecutora: Licenciatura en Turismo LICTUR ESPOL
- Estado: Finalizado

3) Entidad Contratante: **Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador**

- Fecha de inicio: 24-abril-2013
- Fecha de finalización: 24-diciembre-2013
- Objeto del Contrato: Capacitación In House para los Servidores Públicos de la Institución
- Monto: US\$ 93.880,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

4) Entidad Contratante: **UNIVERSITEIT GENT**

- Fecha de inicio: 26-abril-2013
- Fecha de finalización: 26-abril-2018

- Objeto del Contrato: Implementation and management of the Phase 1 partner programme with ESPOL.
- Monto: € 1.500.000,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Investigación y Postgrado FIP-ESPOL
- Estado: En Ejecución

5) Entidad Contratante: **SENESCYT (convenio suscrito por ESPOL)**

- Fecha de inicio: 17-mayo-2013
- Fecha de finalización: 17-mayo-2018 (aproximado)
- Objeto del Contrato: Aplicación del Programa de Reforzamiento Académico (PRA)
- Monto aproximado por año: US\$ 57.931,25
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Servicios Educativos CISE-ESPOL
- Estado: En Ejecución

6) Entidad Contratante: **Corporación Andina de Fomento (contrato suscrito por ESPOL)**

- Fecha de inicio: 31-mayo-2013
- Fecha de finalización: 30-marzo-2014
- Objeto del Contrato: Capacitar líderes naturales –hombres y mujeres- en visión de país y valores cívico-democráticos, para que pueden ejercer su liderazgo con responsabilidad y conocimiento de la situación del país y sean capaces de cumplir con el compromiso de construir un futuro mejor, de acuerdo con la realidad de su contexto.
- Monto: US\$ 300.000,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Economía y Negocios FEN-ESPOL
- Estado: En Ejecución

7) Entidad Contratante: **Comisión de Tránsito del Ecuador**

- Fecha de inicio: 06-junio-2013
- Fecha de finalización: 06-octubre-2013
- Objeto del Contrato: Dictado de Curso: Ascenso de Teniente a Capitán.
- Monto: US\$ 59.994,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

8) Entidad Contratante: **Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Dirección Zonal 5 Litoral**

- Fecha de inicio: 10-octubre-2013
- Fecha de finalización: 18-octubre-2013

- Objeto del Contrato: Contratación del Servicios de Capacitación: "PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION PUBLICA DEL TALENTO HUMANO"
- Monto: US\$ 10.500,00
- Unidad Ejecutora: ESPAE
- Estado: Finalizado

9) Entidad Contratante: **Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES**

- Fecha de inicio: 23-October-2013
- Fecha de finalización: 07-diciembre-2013
- Objeto del Contrato: Coordinación y Organización del Congreso Internacional de Transferencia y Desarrollo Tecnológico.
- Monto: US\$ 61.000,00
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos
- Estado: Finalizado (**Saldo pendiente por recibir**)

10) Entidad Contratante: **ARMADA DEL ECUADOR. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA**

- Fecha de inicio: 27-noviembre-2013
- Fecha de finalización: 4-diciembre-2013
- Objeto del Contrato: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y DIRECCIÓN E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
- Monto: US\$ 19.100,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

11) Entidad Contratante: **Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS**

- Fecha de inicio: 04-diciembre-2013
- Fecha de finalización: 18-enero-2014
- Objeto del Contrato: SERVICIO DE CAPACITACION EXTERNA AL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS GUAYAS Y DE LA SUBDIRECCION DE PRESTACIONES DE PENSIONES Y RIESGOS DE TRABAJO.
- Monto: US\$ 37.800,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado (**Saldo pendiente de recibir**)

12) Entidad Contratante: **IESS, CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA LETAMENDI N.- 211**

- Fecha de inicio: 04-diciembre-2013

- Fecha de finalización: 18-enero-2014
- Objeto del Contrato: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CAAL N 211: ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y MEDICINA EN EL TRABAJO, SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CURSO DEAAA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS.
- Monto: US\$ 6.448,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado (**Saldo pendiente de recibir**)

Contratos de Consultoría

1) Entidad Contratante: **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

- Fecha de inicio: 01-febrero-2013
- Fecha de finalización: 01-mayo-2013
- Objeto del Contrato: Consultoría para la Evaluación País: Estudio de Caso "Eficiencia en la Gestión de las Juntas Administradoras de Agua Potable".
- Monto: US\$ 31.000,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado

2) Entidad Contratante: **Ministerio del Ambiente**

- Fecha de inicio: 22-marzo-2013
- Fecha de finalización: 25-octubre-2013
- Objeto del Contrato: Estudios para la Determinación de Estrategias de Intervención para la Restauración Ecológica de Ramales Interiores del Estero Salado en el Sur y Suroeste de Guayaquil.
- Monto: US\$ 267.740,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado

3) Entidad Contratante: **Secretaría Nacional del Agua**

- Fecha de inicio: 25-marzo-2013
- Fecha de finalización: 25-febrero-2014
- Objeto del Contrato: Servicios de "Fiscalización de la Ejecución de la Primera fase del dragado del Río Guayas, Canal Este, entre el Islote el Palmar y la Puntilla"
- Monto: US\$ 272.321,50

- Unidad Ejecutora: Centro de Estudios del Medio Ambiente CEMA-ESPOL
- Estado: Suspendido temporalmente.

4) Entidad Contratante: **CORPORACION FAVORITA**

- Fecha de inicio: 25-marzo-2013
- Fecha de finalización: 07-mayo-2013
- Objeto del Contrato: Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Contrato Super AKI Mapasingue
- Monto: US\$ 1.700,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Estudios del Medio Ambiente CEMA-ESPOL
- Estado: Finalizado

5) Entidad Contratante: **Secretaría Nacional del Agua**

- Fecha de inicio: 11-junio-2013
- Fecha de finalización: 11-noviembre-2013
- Objeto del Contrato: 2012-044 Contrato de Consultoría: Elaboración del Mapa Hidrogeológico a escala 1:250.000
- Monto: US\$ 144.000,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado (Saldo pendiente por recibir)

6) Entidad Contratante: **Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos**

- Fecha de inicio: 12-julio-2013
- Fecha de finalización: 12-enero-2014
- Objeto del Contrato: Diseño de herramientas tecnológicas para la capacitación de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos mediante Cursos Virtuales.
- Monto: US\$ 99.630,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Tecnologías de Información CTI-ESPOL
- Estado: En Ejecución

7) Entidad Contratante: **M.I. Municipalidad de Guayaquil**

- Fecha de inicio: 13-agosto-2013
- Fecha de finalización: 13-diciembre-2014
- Objeto del Contrato: Estudio de los Factores que inciden en la generación de Desechos Sólidos no peligrosos generados en el Cantón Guayaquil.
- Monto: US\$ 262.296,63

- Unidad Ejecutora: Centro de Agua y Desarrollo Sustentable CADS-ESPOL
- Estado: En Ejecución

8) Entidad Contratante: **M.I. Municipalidad de Guayaquil**

- Fecha de inicio: 20-agosto-2013
- Fecha de finalización: 20-enero-2014
- Objeto del Contrato: Estudios Preliminares y Diseños Definitivos para la Ampliación del Sector D, del Relleno Sanitario
- Monto: US\$ 569.897,43
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: En Ejecución
- Observación: En Diciembre se suscribió un Contrato Complementario por 45 días y \$48,000.00 adicionales, debido a que debió incrementarse la cantidad de metros lineales de perforación en el sector D)

9) Entidad Contratante: **EDITOGRAN S.A.**

- Fecha de inicio: 27-agosto-2013
- Fecha de finalización: 11-octubre-2013
- Objeto del Contrato: Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Expost para la planta industrial de Editogran S.A.
- Monto: US\$ 9.400,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Estudios del Medio Ambiente CEMA-ESPOL
- Estado: Finalizado (Saldo pendiente por recibir)

10) Entidad Contratante: **EDITOGRAN S.A.**

- Fecha de inicio: 27-agosto-2013
- Fecha de finalización: 27-septiembre-2013
- Objeto del Contrato: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la Construcción y Operación de la Subestación Eléctrica de EDITOGRAN S.A. y su línea de conexión al Sistema Eléctrico de Guayaquil.
- Monto: US\$ 6.664,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Estudios del Medio Ambiente CEMA-ESPOL
- Estado: Finalizado (Saldo pendiente por recibir)

11) Entidad Contratante: **KOKUSAI KOGYO CO. LTDA.**

- Fecha de inicio: 13-septiembre-2013
- Fecha de finalización: 15-noviembre-2013

- Objeto del Contrato: Estudio de Línea Base para el Proyecto de Reactivación del Proyecto de Riego y Drenaje del Río Catarama en la República del Ecuador.
- Monto: US\$ 59.253,60
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación Económica CIEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

12) Entidad Contratante: **Ministerio de Finanzas**

- Fecha de inicio: 18-octubre-2013
- Fecha de finalización: 18-marzo-2014
- Objeto del Contrato: Elaboración de una guía de Levantamiento de Requerimientos Funcionales.
- Monto: US\$ 77.000,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación FIEC-ESPOL
- Estado: En Ejecución

13) Entidad Contratante: **Secretaría Nacional del Agua**

- Fecha de inicio: 25-noviembre-2013
- Fecha de finalización: 23-febrero-2014
- Objeto del Contrato: CONSULTORÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO DAULE SANTA ELENA (PHASE)
- Monto: US\$ 350.000,00
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos
- Estado: En Ejecución

14) Entidad Contratante: **Ministerio de Turismo**

- Fecha de inicio: 27-diciembre-2013
- Fecha de finalización: 26-abril-2014
- Objeto del Contrato: CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA GENERAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LA PLANTA TURISTICA DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
- Monto: US\$ 267.858,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Marítima FIMCM
- Estado: En Ejecución

Contratos de Servicios Técnicos Especializados

1) Entidad Contratante: **EMAPAG-EP**

- Fecha de inicio: 30-enero-2013

- Fecha de finalización: 30-enero-2014
- Objeto del Contrato: Realización con personal, equipos y laboratorios, los muestreos de calidad del agua en los sitios acordados con EMAPAG-EP
- Monto: US\$ 60.513,00
- Unidad Ejecutora: Laboratorio Protal
- Estado: En Ejecución

2) Entidad Contratante: **Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP**

- Fecha de inicio: 31-enero-2013
- Fecha de finalización: 30-mayo-2013
- Objeto del Contrato: Servicio de levantamiento y digitalización de redes secundarias de distribución eléctrica de 24 alimentadoras del área de concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil E.P.
- Monto: US\$ 493.874,10
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos
- Estado: Finalizado

3) Entidad Contratante: **Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP**

- Fecha de inicio: 27-febrero-2013
- Fecha de finalización: 27-septiembre-2013
- Objeto del Contrato: Servicios para el procesamiento de datos para mejorar y fortalecer la gestión comercial de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP
- Monto: US\$ 324.360,00
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos
- Estado: Finalizado (Saldo pendiente por recibir)

4) Entidad Contratante: **Corporación Eléctrica del Ecuador**

- Fecha de inicio: 05-junio-2013
- Fecha de finalización: 18-octubre-2013
- Objeto del Contrato: Reparación de Tarjetas Electrónicas.
- Monto: US\$ 30.238,92
- Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación FIEC-ESPOL
- Estado: Finalizado
- Observación: Sólo se repararon 3 tarjetas por un valor total de \$16,576.56, debió devolverse la diferencia a la CELEC.

5) Entidad Contratante: **Compañía Cervecera AMBEV ECUADOR S.A.**

- Fecha de inicio: 10-junio-2013
- Fecha de finalización: 10-junio-2014
- Objeto del Contrato: Servicio para realizar análisis de Laboratorio: analizar parámetros físico-químicos que permitan evaluar las diferentes marcas de productos que tiene la empresa AMBEV, analizar parámetros microbiológicos mediante los cuales se evalúe la calidad sanitaria y posible contaminación microbiana que pueda afectar salud de consumidores y calidad del producto.
- Monto facturado: US\$ 25.987,36 (el Monto del contrato depende de los trabajos realizados durante el año)
- Unidad Ejecutora: Laboratorio Protal
- Estado: En Ejecución

6) Entidad Contratante: **Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP**

- Fecha de inicio: 12-junio-2013
- Fecha de finalización: 12-junio-2014
- Objeto del Contrato: Servicio de diagnóstico del estado de las luminarias de la ciudad de Guayaquil y procesamiento de datos mediante la implementación de un módulo de consultas con Interfaz en el GIS
- Monto: US\$ 692.800,00
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos
- Estado: En Ejecución

7) Entidad Contratante: **Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón**

- Fecha de suscripción: 13-noviembre-2013
- Objeto del Contrato: CONTRATACION DE SERVICIOS DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SAMBORONDÓN OPERADO POR EPMAPAS.
- Monto: US\$ 51.085,77
- Estado: En Ejecución

8) Entidad Contratante: **Empresa Nacional Minera-ENAMI EP**

- Fecha de inicio: 19-noviembre-2013
- Fecha de finalización: 19-marzo-2014
- Objeto del Contrato: Servicio de análisis de muestras en laboratorio para análisis calcográficos y petrográficos de láminas delgadas y pulidas.
- Monto: US\$ 4.320,00
- Estado: En Ejecución

9) Entidad Contratante: **Empresa Nacional Minera-ENAMI EP**

- Fecha de inicio: 19-noviembre-2013
- Fecha de finalización: 03-enero-2014
- Objeto del Contrato: Estudio petrográfico de láminas delgadas.
- Monto: US\$ 2.080,00
- Estado: En Ejecución

2.4 Programas y Proyectos iniciados en administración anterior y estado de los mismos.

Los proyectos iniciados en administración anterior que han continuado ejecutándose durante el transcurso del año 2013 ascienden a dieciséis contratos para la prestación de servicios Consultoría, Capacitación, Asesoría, los cuales son realizados por las Unidades, Facultades y Centros de ESPOL, a fin de dar cumplimiento a los contratos suscritos con Entidades Públicas y Privadas. A continuación se detalla la información más relevante:

PROYECTOS INICIADOS EN ADMINISTRACIÓN ANTERIOR			
2012			
Detalle	No.	Valor Contrato USD	Valor Contrato (EUROS)
Capacitación-Académicos	6	\$ 311.508,50	€ 30.000,00
Consultorías	6	\$ 1.298.139,98	€ -
Servicios Técnicos Especializados	4	\$ 191.212,40	€ -
TOTALES	16	\$ 1.800.860,88	€ 30.000,00

Contratos de Capacitación o Académicos

1) Entidad Contratante: **Corporación Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador SIPAE**

- Fecha de inicio: 14-noviembre-2011
- Fecha de finalización: 14-enero-2014
- Objeto del Contrato: Financiamiento de Otorgamiento de una beca parcial de Investigación Doctoral Nacional y su seguimiento Técnico y Metodológico por parte del SIPAE.
- Monto: 30.000,00 €
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigaciones Rurales CIR-ESPOL
- Estado: En ejecución

2) Entidad Contratante: **Superintendencia de Bancos y Seguros**

- Fecha de inicio: 01-agosto-2012
- Fecha de finalización: 29-marzo-2013
- Objeto del Contrato: Servicio de Capacitaciones para la Administración de Documentos, Aplicando Metodología 5`S
- Monto: US\$ 36.727,54
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

3) Entidad Contratante: **Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador**

- Fecha de inicio: 23-octubre-2012
- Fecha de finalización: 31-mayo-2013
- Objeto del Contrato: Implementación del Curso Inglés Básico en Línea que servirá a las y los estudiantes del Plan de Contingencia matriculados para culminar sus estudios en su institución de origen.
- Monto: US\$ 119.160,96
- Unidad Ejecutora: Centro de Lenguas Extranjeras CELEX-ESPOL
- Estado: Finalizado

4) Entidad Contratante: **Superintendencia de Telecomunicaciones**

- Fecha de inicio: 23-noviembre-2012
- Fecha de finalización: 02-septiembre-2013
- Objeto del Contrato: Ejecución de los cursos en el ámbito técnico, contemplados en el plan de capacitación 2012.
- Monto: US\$ 94.500,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación FIEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

5) Entidad Contratante: **Comisión de Tránsito del Ecuador**

- Fecha de inicio: 12-diciembre-2012
- Fecha de finalización: 12-junio-2013
- Objeto del Contrato: Contrato 165-RE-CTE-2012, Contratación del curso de ascenso de prefecto a prefecto jefes, diseñado para dictarse exclusivamente para los prefectos de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
- Monto: US\$ 51.520,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Educación Continua CEC-ESPOL
- Estado: Finalizado

6) Entidad Contratante: **TBAECUADOR S.A.**

- Fecha de inicio: 15-diciembre-2012
- Fecha de finalización: 15-diciembre-2013
- Objeto del Contrato: Dictar el Curso - Taller sobre Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST para TBAECUADOR
- Monto: US\$ 9.600,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción FIMCP-ESPOL
- Estado: Finalizado

Contratos de Consultoría

1) Entidad Contratante: **Servicio de Rentas Internas SRI**

- Fecha de inicio: 06-agosto-2012
- Fecha de finalización: 18-febrero-2013
- Objeto del Contrato: Servicio de Diseño y Virtualización de Cursos sobre control intensivo, devoluciones de IVA y Controles Extensivos y Semi intensivos.
- Monto: US\$ 19.000,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Tecnologías de Información CTI-ESPOL
- Estado: Finalizado

2) Entidad Contratante: **Secretaria Nacional del Agua SENAGUA**

- Fecha de inicio: 31-agosto-2012
- Fecha de finalización: 30-junio-2013
- Objeto del Contrato: Elaboración del Plan de manejo integral de la Cuenca Aportante del Embalse Daule-Peripa.
- Monto: US\$ 300.000,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado

3) Entidad Contratante: **Secretaria Nacional del Agua SENAGUA**

- Fecha de inicio: 05-septiembre-2012
- Fecha de finalización: 05-marzo-2013
- Objeto del Contrato: Estudios de Tasas y Tarifas de Riego.
- Monto: US\$ 60.000,00

- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado

4) Entidad Contratante: **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Pedro Carbo**

- Fecha de inicio: 16-noviembre-2012
- Fecha de finalización: 03-enero-2013
- Objeto del Contrato: Estudios de Prospección Geofísica en los Recintos: Las Mercedes, Boca de Guanábano, El Jebe, Bejuco de María, Procel de Arriba, Fátima, Cañal Común, Jerusalén de Abajo, Las Cañitas de Villao, Poterillo-Sector San Luis del Cantón Pedro Carbo.
- Monto: US\$ 13.500,00
- Unidad Ejecutora: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra CIPAT-ESPOL
- Estado: Finalizado

5) Entidad Contratante: **Subsecretaria de Acuicultura**

- Fecha de inicio: 07-diciembre-2012
- Fecha de finalización: 07-diciembre-2015
- Objeto del Contrato: Servicios de Investigación Profesional y Exámenes de Laboratorio, Spondylus y Pepino de Mar
- Monto: US\$ 505.700,00
- Unidad Ejecutora: Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas CENAIM-ESPOL
- Estado: Finalizado

6) Entidad Contratante: **Agencia Nacional de Tránsito**

- Fecha de inicio: 03-diciembre-2012 / 04-febrero-2013
- Fecha de finalización: 01-noviembre-2013 (la nueva fecha de finalización está pendiente de ser aprobada por la ANT)
- Objeto del Contrato: Contrato DE-DCP-ANT-2012: Evaluación de gestión académica, administrativa y operativa a las escuelas o institutos superiores, universidades y escuelas politécnicas de capacitación para conductores profesionales.
- Monto: US\$ 399.939,98
- Unidad Ejecutora: PEEC-ESPOL
- Estado: En ejecución

Contratos de Servicios Técnicos Especializados

1) Entidad Contratante: **Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG**

- Fecha de inicio: 16-marzo-2012
- Fecha de finalización: 16-enero-2013
- Objeto del Contrato: Realización de muestreos de calidad del agua en los sitios acordados con ECAPAG, en un número estimado de análisis anuales.
- Monto: US\$ 61.023,00
- Unidad Ejecutora: Laboratorio Protal
- Estado: Finalizado

2) Entidad Contratante: **The Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)**

- Fecha de inicio: 01-julio-2012
- Fecha de finalización: 30-junio-2015
- Objeto del Contrato: Desarrollo de cementos alcalinos activados mediante zaolitas naturales y residuos sólidos industriales.
- Monto: US\$ 99.626,00
- Unidad Ejecutora: Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción FIMCP-ESPOL (RIP)
- Estado: En Ejecución

3) Entidad Contratante: **Universidad Península de Santa Elena**

- Fecha de inicio: 17-octubre-2012
- Fecha de finalización: 17-octubre-2013
- Objeto del Contrato: Convenio para realizar la difusión en el canal 41 en UHF ESPOL TV, de las actividades académicas de la UPSE durante 30 minutos por día, de lunes a viernes y una réplica del día Domingo.
- Monto: US\$ 12.000,00
- Unidad Ejecutora: ESPOL TV
- Estado: Finalizado

4) Entidad Contratante: **Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP**

- Fecha de inicio: 28-diciembre-2012
- Fecha de finalización: 08-enero-2013
- Objeto del Contrato: Revisión del Plan Estratégico 2012
- Monto: US\$ 18.563,40
- Unidad Ejecutora: Organismos Directivos

- Estado: Finalizado

2.5 Consorcios con participación de ESPOL-TECH E.P.

INFORMACIÓN DE LOS CONSORCIOS			RESUMEN DE LOS CONTRATOS					MONTO CONTRATO (SIN IVA)
DENOMINACIÓN	ASOCIADOS (% participación)	VIGENCIA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO	
CONSORCIO PUBLICO ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESPOL-TECH E.P. 60% CIMENTACIONES C. LTDA. 20% CONSULSUA C. LTDA. 20%	15 meses que es el plazo contractual, más 90 días contados a partir de la terminación de la relación contractual	SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la construcción del proyecto "Control de inundaciones del río BULUBULU". Contrato 2012-060	04/12/2012	04/02/2014	15 meses a partir de la orden de inicio de fiscalización.	\$ 2.299.611,80
CONSORCIO PUBLICO DE FISCALIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESPOL-TECH E.P. 62% CIMENTACIONES C. LTDA. 19% CONSULSUA C. LTDA. 19%	13 meses, que es el plazo contractual, más 90 días contados a partir de la terminación de la relación contractual	SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA	"Elaboración de los Estudios del Proyecto multipropósito Puruhanta, Pimampiro, Yaguarcocha". Contrato 2012-003-DH Mira.	23/08/2012	22/09/2013	13,5 meses (395 días calendario) contados a partir de la suscripción del contrato.	\$ 1.885.595,58
CONSORCIO PÚBLICO DE CONSULTORÍA PARA FISCALIZACIÓN Y DISEÑOS, ESPOL-TECH	ESPOL-TECH E.P. 60% CEVACONSULT C. LTDA. 40%	30 meses que es el plazo contractual, más 90 días contados a partir de la terminación de la relación contractual	SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA	Servicios de Consultoría para la "Fiscalización de la Construcción del Proyecto "Trasvase Daule-Vinces". Contrato 2012-080-DHG-Guayas.	dic-2012	mayo-2015	30 meses a partir de la acreditación del anticipo y orden de inicio de fiscalización	\$ 8.199.989,73
					TOTAL ==>			\$ 12.385.197,11

CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN DE ESPOL TECH E.P.

ESPOL-TECH E.P. conformó tres consorcios durante el año 2012:

- **CONSORCIO PÚBLICO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN Y DISEÑOS ESPOLTECH**
- **CONSORCIO PÚBLICO FISCALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS**
- **CONSORCIO PÚBLICO ESTUDIOS Y DISEÑOS**

En las Escrituras de Constitución de los tres Consorcios en la cláusula TRES.-CUATRO.-UNO se estableció que la recepción de fondos, el manejo de los mismos y la ejecución de las actividades administrativas y financieras son de responsabilidad y facultad de ESPOL-TECH E.P. Sin embargo, en el transcurso del año 2012, los Consorciados realizaron Adendum Reformatorio al Contrato de Constitución, en los cuales se le quitó a ESPOL-TECH la responsabilidad del manejo económico, financiero y administrativo de los contratos celebrados con SENAGUA y se estableció los procedimientos aplicables a la contratación de bienes, materiales y suministros, así como también los Consorciados otorgaron un poder general a los representantes legales de cada uno de los consorcios, en que le daban facultades extraordinarias para contratar sin control alguno.

Esta Gerencia, que empezó el 04 de enero del 2013, realizó varias gestiones ante los Consorciados y SENAGUA, para revocar las escrituras de Adendum Reformatorio al Contrato de Constitución y los poderes otorgados a los representantes legales.

“CONSORCIO PÚBLICO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN Y DISEÑOS ESPOLTECH”

Mediante Escritura Pública otorgada el 14 de marzo del dos mil trece, ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, se realizó un Adendum Modificadorio al contrato de constitución del “CONSORCIO PÚBLICO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN Y DISEÑOS ESPOLTECH”; mediante el cual se estructuró al Consorcio con una Junta General de Socios y un Directorio con representantes de ESPOL y Cevaconsult C. Ltda., se fijó las atribuciones y limitaciones del representante legal; se estableció un procedimiento de contrataciones con niveles de autorización según los montos, y, se dejó sin efecto la escritura de adendum modificadorio del contrato de constitución del Consorcio, otorgada el día 31 de octubre del 2012, con lo cual ESPOL-TECH E.P. tiene la co-administración administrativa y financiera con Cevaconsult C. Ltda.

El Directorio del Consorcio Público de Consultoría para Estudios y Diseños está conformado por:

- Ing. Carlos Cevallos Orozco: Presidente
- Dr. Luis Dominguez Granda: Vicepresidente
- Ing. Jorge Cevallos Orozco: Vocal
- Ing. Daniel Tapia Falconi: Vocal
- Ing. Hector Ayón Jo: Apoderado Representante Legal.

“CONSORCIO PÚBLICO FISCALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, (PROYECTO PURUHANTA)”

El “**CONSORCIO PÚBLICO FISCALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS**”, integrado por los consorciados ESPOL-TECH E.P., CONSULSUA C. LTDA. y CIMENTACIONES CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 18 de julio del dos mil doce, ante el Notario Titular Sexto del cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel; con la finalidad de celebrar con la Secretaria del Agua, SENAGUA, un contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios del Proyecto Multipropósito PURUHANTA, PIMAMPIRO, y YAGUARCOCHA, que efectivamente se celebró el día 23 de agosto del 2012. En esta escritura de constitución se estableció como responsabilidad de ESPOL-TECH E.P. “...el manejo económico del consorcio, así como recibir y administrar los pagos que se efectúen a favor del Consorcio, y realizar con su personal las tareas administrativas y financieras que correspondan”.

El día 30 de octubre del año dos mil doce, las empresas consorciadas, a solicitud de la socia CONSULSUA C. Ltda. resolvieron quitar a ESPOL-TECH E.P. el manejo económico indicado anteriormente; como consta en la escritura pública otorgada el 31 de octubre del 2012 ante el Notario Titular Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel; dejándole la “...coadministración de las actividades administrativas y financieras del Consorcio.”, que dista mucho de “...**el manejo económico del consorcio, así como recibir y administrar los pagos que se efectúen a favor del Consorcio, y realizar con su personal las tareas administrativas y financieras que correspondan**”. En la práctica, ESPOL-TECH E.P. no tuvo acceso a la referida coadministración.

La actual administración de ESPOL-TECH E.P. al enterarse del cambio que se había hecho a la escritura de constitución del Consorcio, solicitó a los consorciados dejar sin efecto las reformas y celebrar otra escritura devolviendo a ESPOL-TECH E.P. el manejo económico y administrativo del Consorcio a fin de poder responder ante SENAGUA por el correcto cumplimiento del contrato de fiscalización. En principio los otros consorciados no aceptaron hacer los cambios solicitados, y luego de haber transcurrido aproximadamente nueve meses recién en noviembre 19 del 2013 accedieron a otorgar la escritura de reforma

del contrato de constitución del Consorcio, devolviendo a ESPOL-TECH E.P. el manejo referido; a partir de lo cual ESPOL-TECH E.P. solicitó a los otros consorciados, un informe técnico, económico y administrativos del contrato celebrado con SENAGUA para la Elaboración de los Estudios del Proyecto Multipropósito PURUHANTA, PIMAMPIRO, y YAGUARCOCHA.

El Directorio está conformado por los miembros que se detallan a continuación:

- Lcda. Yessenia Navarrete Galarza: Presidente
- Ing. Constantino Tobalina Dito : Vicepresidente
- Ing. Eduardo Cervantes Bernabé: Vocal
- Ing. Paola Fernanda Valle Flores: Vocal
- Ing. Juan Carlos Moreano Díaz: Vocal
- Ing. José Chang Lopez: Vocal
- Ing. Pablo Suárez Changuán : Apoderado Representante Legal

En Sesión de Directorio del “Consortio Público Fiscalización Estudios y Diseños”, celebrada el 12 de diciembre del año 2013, el Director del Proyecto realizó una presentación del Informe Técnico del estudio de situación de la Elaboración de los Estudios del Proyecto Multipropósito Puruhanta – Pimampiro – Yaguarcocha y Proyección de terminación de Obra. El Director del Proyecto en su intervención manifestó que existe un oficio suscrito por la Administradora del Contrato en donde se autoriza la paralización de la ejecución del contrato debido a modificaciones en la forma de pago, el mismo que se encuentra suspendido de forma definitiva. Manifestó también el avance en la etapa de pre-factibilidad es del 20% y que las actividades de la etapa de factibilidad se avanzaron en un 12%, respaldados por la entrega de dos informes de avances aprobados, así como también múltiples requerimientos de pago pero sin contestar. Finalmente, se da por conocido el informe, al cual se compromete a enviar información adicional necesaria solicitada por los miembros del directorio.

En la presentación del Informe Económico se solicitó ampliar la información presentada en lo relacionado a justificaciones de anticipos, detalles de cuentas registradas en los estados financieros y proyecciones de los Usos de los recursos. La Gerencia Financiera de la ESPOL solicitó la entrega de información adicional, la misma que fue convenida su entrega para diciembre del 2013; sin embargo no fue entregada para su revisión y análisis; quedando sin respaldo la información del informe inicial presentado por la Presidenta del Directorio. Se acordó que se convocaría a una nueva Sesión de Directorio para el año 2014 y así continuar con el análisis.

“CONSORCIO PÚBLICO ESTUDIOS Y DISEÑOS (PROYECTO BULUBULU)”

El “CONSORCIO PÚBLICO ESTUDIOS Y DISEÑOS”, integrado por los consorciados ESPOL-TECH E.P., CONSULSUA C. LTDA. y CIMENTACIONES CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 12 de julio del dos mil doce, ante el Notario Titular Sexto del cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel; con la finalidad de celebrar con la Secretaria del Agua, SENAGUA, un contrato de Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la construcción del Proyecto Control de Inundaciones del río BULUBULU, que efectivamente se celebró el día 3 de agosto del 2012. En esta escritura de constitución se estableció como responsabilidad de ESPOL-TECH E.P. “...el manejo económico del consorcio, así como recibir y administrar los pagos que se efectúen a favor del Consorcio, y realizar con su personal las tareas administrativas y financieras que correspondan”.

El día 31 de octubre del año dos mil doce, las empresas consorciadas, a solicitud de la socia CONSULSUA C. Ltda. resolvieron quitar a ESPOL-TECH E.P. el manejo económico indicado anteriormente; como consta en la escritura pública otorgada el mismo día ante el Notario Titular Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel; dejándole la “...coadministración de las actividades administrativas y financieras del Consorcio.”, que dista mucho de “...**el manejo económico del consorcio, así como recibir y administrar los pagos que se efectúen a favor del Consorcio, y realizar con su personal las tareas administrativas y financieras que correspondan**”. En la práctica, ESPOL-TECH E.P. no tuvo acceso a la referida coadministración.

La actual administración de ESPOL-TECH E.P. al enterarse del cambio que se había hecho a la escritura de constitución del Consorcio, solicitó a los consorciados dejar sin efecto las reformas y celebrar otra escritura devolviendo a ESPOL-TECH E.P. el manejo económico y administrativo del Consorcio a fin de poder responder ante SENAGUA por el correcto cumplimiento del contrato de fiscalización. En principio los otros consorciados no aceptaron hacer los cambios solicitados, y luego de haber transcurrido aproximadamente nueve meses recién en noviembre 19 del 2013 accedieron a otorgar la escritura de reforma del contrato de constitución del Consorcio, devolviendo a ESPOL-TECH E.P. el manejo referido; a partir de lo cual ESPOL-TECH E.P. solicitó a los otros consorciados, un informe técnico, económico y administrativos del contrato celebrado con SENAGUA para la fiscalización del Proyecto Control de Inundaciones del Río BULUBULU.

El Directorio está conformado por los miembros que se detallan a continuación:

- Lcda. Yessenia Navarrete Galarza: Presidente
- Dr. Paúl Carrión Mero: Vicepresidente
- Ing. Eduardo Cervantes Bernabé: Vocal

- Ing. Paola Fernanda Valle Flores: Vocal
- Ing. Juan Carlos Moreano Díaz: Vocal
- Ing. Luis Xavier Arce Burgos: Vocal
- Ing. Eduardo Molina Grazziani: Apoderado Representante Legal

En Sesión de Directorio del “Consortio Público Estudios y Diseños”, celebrada el 12 de diciembre del año 2013, el Director del Proyecto realizó una presentación del Informe Técnico del estudio de situación de la Fiscalización de la Construcción del Proyecto de Inundaciones del Río BULUBULU. El Director del Proyecto en su intervención manifestó principalmente; un avance de obra aproximado del 34%, existían informes que no habían sido validados por el administrador del contrato, planillas que habían sido entregadas pero retenidas por SENAGUA por no existir afiliación de los técnicos; entre otros sucesos importantes, que debían ser revisados al detalle, por tal motivo se resolvió por unanimidad solicitar al Director de Fiscalización realizar la entrega de Información importante que no había sido presentada, la misma que posteriormente sería analizada por los miembros del Directorio, incluyendo el aspecto técnico de dicho informe.

Asimismo, en dicha Sesión de Directorio se dio por conocido el Informe Económico inicial de la Presidenta del Directorio, el cual fue revisado y trabajado con la Gerencia Financiera de la ESPOL, y en vista que existió información incompleta, ESPOL TECH E.P. no podía tener una visión real para evaluar el aspecto financiero; el mismo que evidenció múltiples problemas: falta de disponibilidad económica de recursos para hacer frente a los compromisos, el avance técnico difiere significativamente con el avance económico, los estados financieros no evidencian la realidad de las cuentas, entre otros temas relevantes. En virtud, de lo expuesto se resolvió por unanimidad que entreguen a ESPOL la información adicional para analizarla y así convocar a un nuevo directorio.

ESPOL TECH E.P., no puede emitir criterio alguno hasta tanto no sean presentados los informes solicitados para evaluar la verdadera situación tanto técnica, financiera y legal. Posteriormente, fueron presentados los informes incompletos, a los cuales se realizaron algunas consultas para ser revisados a inicios del año 2014.

3. Presupuesto y procesos de Compras Públicas

3.1 Presupuesto de la Administración aprobado para el año 2013

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.					
PROFORMA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN					
Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013					
(Expresados en US Dólares)					
 					
Fecha de emisión: 21-enero-2013					
INGRESOS		PRESUPUESTO 2012	INGRESOS EJECUTADOS AL 31-DIC-2012	PRESUPUESTO 2013	
	Saldo inicial			23.393,25	
1	Costo Administrativo por Manejo de Proyectos	270.500,00	258.799,30	276.915,25	
2	Servicio de manejo económico-financiero de la ECPE E.P.	60.000,00	10.368,86	0,00	
3	Servicio de manejo económico-financiero de Consorcios	14.500,00	0,00	94.222,21	
4	Intereses generados sobre saldos en cuenta corriente	35.000,00	13.199,89	0,00	
5	Intereses generados por inversiones financieras	45.000,00	68.422,05	0,00	
6	Intereses generados por préstamos a proyectos de ESPOL	15.000,00	2.494,28	2.668,88	
7	Otros Ingresos	0,00	1.232,20	1.318,45	
TOTAL INGRESOS		440.000,00	354.516,58	398.518,04	
EGRESOS		PRESUPUESTO 2012	EGRESOS EJECUTADOS AL 31-DIC-2012	PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN AÑO 2012-2013
1	Gastos de Personal	281.824,64	274.650,25	328.400,99	20%
2	Otros Servicios Contratados	55.000,00	10.547,69	11.075,07	5%
3	Suministros y Materiales de Uso y Consumo	28.000,00	11.415,81	11.986,60	5%
4	Servicios Generales y Mantenimiento	29.000,00	18.500,67	19.425,70	5%
5	Activos Fijos	30.000,00	2.815,50	13.776,60	389%
6	Gastos Financieros y otros	3.359,73	1.392,57	1.462,20	5%
7	Imprevistos	12.815,63	11.800,84	12.390,88	5%
TOTAL EGRESOS		440.000,00	331.123,33	398.518,04	
RESULTADO ==>		\$ 0,00	\$ 23.393,25	\$ 0,00	

3.2 Procedimiento para su formulación

La Administración de ESPOL-TECH E.P. se financia a través de los siguiente rubros:

- Aporte Proyectos Prestación de Servicios: hasta el mes de abril-2013 la participación sobre los valores recibidos de los contratos fue del 3.13%, a partir del mes de mayo se incrementó al 5%, autorizado por Consejo Politécnico mediante Resolución 13-05-134.
- ESPOL-TECH E.P. en el año 2012 conformó tres Consorcios, de los cuales el Consorcio Público de Fiscalización, Estudios y Diseños, conformado por el 62% ESPOL-TECH E.P., 19% Consulsua Cía. Ltda. y 19% Cimentaciones Cía. Ltda. suscribieron con SENAGUA el Contrato 2012-003-DH Mira para la “Elaboración de los Estudios del Proyecto multipropósito Puruhanta, Pimampiro, Yaguarcocha”,

cuya utilidad esperada para ESPOL-TECH E.P. en el mes de septiembre-2013 es de US\$94.222,21.

- Se consideró un incremento del 7% con respecto al año 2012 para el rubro de intereses generados por préstamos a proyectos.
- Se consideró un incremento del 7% con respecto al año 2012 para el rubro de Otros Ingresos.

Los egresos de la Administración de ESPOL-TECH E.P. fueron contemplados de la siguiente manera:

- En el rubro de Gastos de Personal se incrementaron los cargos de: Asistente Jurídico, Ayudante de Contabilidad, Mensajero Interno y Externo.
- Los Activos Fijos se incrementaron en función al cumplimiento de los Objetivos propuestos para el año 2013.
- Se consideró un incremento del 5% con respecto al año 2012 para los rubros de Otros Servicios Contratados, Suministros y Materiales, Servicios Generales y Mantenimiento, Gastos Financieros e Imprevistos.

3.3 Presupuesto ejecutado

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de la Administración de la Empresa Pública de Servicios:



EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2013
 (Expresado en US Dólares)



Fecha de emisión: 27-Enero-2014

INGRESOS	Presuesto 2013	VALORES EJECUTADOS												TOTAL	Diferencia Presupuesto vs. Ejecución
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo Inicial	23.393,25													23.393,25	
1 Costo Administrativo por Manejo de Proyectos	276.915,25	22.170,03	14.588,88	26.682,77	28.316,09	30.031,66	38.070,52	44.147,75	46.311,99	20.709,97	31.836,74	38.870,57	56.284,99	398.021,96	-121.106,71
2 Servicio de Manejo Económico - Financiero de la ECPE E.P.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Servicio de Manejo Económico - Financiero Consorcio	94.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.222,21
4 Intereses generados sobre saldos en Ctas. Ctes	-	1.225,28	368,82	0,14	1,24	0,60	0,44	0,66	0,35	0,41	0,37	0,00	0,00	1.598,31	-1.598,31
5 Intereses generados por Inversiones Financieras	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Intereses generados por Préstamos a Proyectos de ESPOL	2.668,88	0,00	462,00	339,72	191,84	154,17	116,15	77,79	0,00	39,07	3.281,67	0,00	73,33	4.735,74	-2.066,86
7 Otros Ingresos	1.318,45	21,00	46,30	589,97	47,00	107,51	2.399,64	103,00	46,00	132,00	122,00	84,00	101,42	3.799,84	-2.481,39
Total Ingresos	398.518,04	23.416,31	15.466,00	27.612,60	28.556,17	30.293,94	40.586,75	44.329,20	46.358,34	20.881,45	35.240,78	38.954,57	56.459,74	431.549,10	-33.031,06
EGRESOS	Presuesto 2013	VALORES EJECUTADOS												TOTAL	Diferencia Presupuesto vs. Ejecución
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 Gastos de Personal	328.400,99	23.778,13	28.884,64	28.433,88	28.145,97	27.254,06	27.672,11	28.907,37	29.748,11	29.323,98	29.563,27	36.910,08	37.350,21	355.971,81	-27.570,82
2 Otros Servicios Contratados	11.075,07	418,98	281,22	2.069,28	2.609,52	882,87	1.282,94	238,21	284,40	446,08	795,00	165,28	6.380,00	15.853,78	-4.778,71
3 Suministros y Materiales de Uso y Consumo	11.986,60	1.066,88	1.906,58	1.628,52	972,02	1.005,99	4.790,69	1.150,59	1.258,10	1.542,63	1.241,92	443,24	685,27	17.692,43	-5.705,83
4 Servicios Generales y Mantenimiento	19.425,70	1.062,48	976,90	1.693,53	2.109,18	1.184,62	1.604,69	1.784,96	1.473,84	1.563,75	7.473,22	8.783,89	12.020,49	41.731,55	-22.305,85
5 Activos Fijos	13.776,60	495,74	282,55	2.658,51	0,00	0,00	0,00	740,00	294,50	0,00	1.729,64	0,00	317,05	6.517,99	7.258,61
6 Gastos Financieros y Otros	1.462,20	27,34	10,16	12,98	177,14	18,01	10,02	12,70	42,12	18,68	14,44	13,98	128,32	485,89	976,31
7 Imprevistos (3% del Presupuesto de Egresos)	12.390,88	454,07	708,11	1.343,90	981,27	546,01	672,84	766,44	652,17	807,56	1.496,26	3.380,67	1.802,33	13.611,63	-1.220,75
Total Egresos	398.518,04	27.303,62	33.050,16	37.840,60	34.995,10	30.891,56	36.033,29	33.600,27	33.753,24	33.702,68	42.313,75	49.697,14	58.683,67	451.865,08	-53.347,04
SALDO = INGRESOS - EGRESOS	0,00	-3.887,31	-17.584,16	-10.228,00	-6.438,93	-597,62	4.553,46	10.728,93	12.605,10	-12.821,23	-7.072,97	-10.742,57	-2.223,93	-20.315,98	-20.315,98

3.4 Procesos de contratación adjudicados a través del portal de Compras Públicas.

N°	Código	Objeto del Proceso	Proveedor Adjudicado	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Valor Adjudicado	Procedimiento	Fecha de Publicación
1	SIE-ESPOL-TECH-01-13	PROVISIÓN DE SERVICIOS CISCO SMARTNET	ANDEANTRADE S.A.	\$ 28.745,62	\$ 21.640,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/01/2013 16:00
2	SIE-ESPOL-TECH-04-13	ADQUISICIÓN DE UN TERMOCICLADOR PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM	ROCHE ECUADOR S.A.	\$ 14.589,00	\$ 13.999,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2013 16:00
3	SIE-ESPOL-TECH-03-13	ADQUISICIÓN DE UN ULTRA CONGELADOR DE -40C a 80C DE CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM.	DAMAUS S.A.	\$ 20.638,00	\$ 15.500,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2013 16:00
4	SIE-ESPOL-TECH-05-13	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM	CESAR VÁSCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.	\$ 19.725,00	\$ 17.490,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/05/2013 16:00
5	SIE-ESPOL-TECH-07-13	ADQUISICIÓN DE UNA AUTOCLAVE DE MESA SEMIAUTOMATICA DE 85 LITROS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA LTDA	\$ 9.432,00	\$ 7.270,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/05/2013 16:00
6	MCBS-ESPOLTECH-05-13	REALIZACIÓN DE 8 PERFORACIONES A ROTACIÓN CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR IDENTIFICACIÓN, FOTOGRAFIADO Y EVENTUAL ENSAYO EN LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS.	GEOCON S.A.	\$ 15.230,00	\$ 15.230,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	27/05/2013 17:30



7	SIE-ESPOL-TECH-08-13	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS PROCEDENTES DE 4 RAMALES DEL ESTERO SALADO EN EL SUR Y SUROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO POR EL CIPAT-ESPOL.	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA. GRUQUIMAR	\$ 51.987,00	\$ 49.386,70	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/06/2013 16:00
8	SIE--ESPOLTECH-09-13	ADQUISICIÓN DE UN TERMOCICLADOR PCR SYSTEMS CON BLOQUEO PARA 96 TUBOS INDIVIDUALES DE 0,2 ML PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS - CENAIM	DISBANEIRO CIA LTDA	\$ 9.994,00	\$ 8.700,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/09/2013 16:00
9	VPN-ESPOLTECH-01-13	ADQUISICIÓN DE (2) HIGRÓMETROSESPECIALES PARA MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA EN PILAS Y MONTÍCULOS DE BIOMASA, CON CURVA DE CALIBRACIÓN PARA EL CADS	-	\$ -	\$ -	VERIFICACION PRODUCCION NACIONAL	11/09/2013 16:30
10	MCBS-ESPOLTECH-06-13	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-NIIF, PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH, QUE DEBE DE LLEVAR SUS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-NIIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y CAPACITACIÓN DE NIIFS AL PERSONAL DE ESPOL-TECH E.P. POR 90 HORAS ACADÉMICAS.	COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	19/09/2013 16:30
11	MCBS-ESPOL-TECH-07-1	REALIZACION DE 21 PERFORACIONES A ROTACION CON RECUPERACION DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR IDENTIFICACION, ENSAYOS SPT Y LEFRANC, FOTOCOPIADO Y EVENTUAL ENSAYO EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS	GEOCON S.A.	\$ 39.614,00	\$ 39.614,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	25/09/2013 16:30
12	MCBSESPOLTECH-08-1	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.	MARKETGATE S.A.	\$ 33.186,00	\$ 33.186,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	01/10/2013 17:30

13	MCBSESPOLTECH10-13	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO INFORMÁTICO EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS LEVANTADOS DEL DE LAS LUMINARIAS E INTERFAZ CON EL G-TECHNOLOGY, REQUERIDO PARA EL PROYECTO DIAGNÓSTICO ALUMBRADO PÚBLICO.	ESPOLTEL S.A.	\$ 51.000,00	\$ 51.000,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	21/10/2013 17:30
14	MCBS-ESPOLTECH-11-20	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	GABRIEL LAMBERTUCCI	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	01/11/2013 12:30
15	MCBS-ESPOLTECH-12-13	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BOMBEO DE BIOGAS PARA ESTIMAR EL POTENCIAL DE GENERACIÓN Y CALIDAD DEL BIOGAS QUE SE GENERA EN LOS SECTORES A, C y D DEL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS DE GUAYAQUIL.	EQUILIBRATUM S.A.	\$ 51.995,00	\$ 51.995,00	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	05/12/2013 12:30
16	CLC-ESPOLTECH-13-13	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DAULE Y CHONGÓN	ING. JAIME ORTIZ COBOS	\$ 105.000,00	\$ 104.500,00	CONSULTORÍA-LISTA CORTA	06/12/2013 15:00
17	SIE-ESPOLTECH12-13	ADQUISICION DE 2 ESTEREOMICROSCOPIOS TRINOCULARES CON BASE DE ILUMINACION OBLICUA PARA LUZ TRANSMITIDA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN BIFURCADA DE 100W, PARA USO DEL CENAIM-ESPOL	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA LTDA	\$ 11.692,04	\$ 11.107,43	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/12/2013 17:00
TOTAL PROCESOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2013 =>				\$ 486.827,66	\$ 464.618,13		

3.5 Resumen de procesos de contratación a través del portal de Compras Públicas.

PROCESOS PORTAL COMPRAS PÚBLICAS

Detalle	Número de procesos	PRESUPUESTO REFERENCIAL (\$)	MONTO ADJUDICADO (\$)
Subasta Inversa	8	166.802,66	145.093,13
Menor Cuantía	7	215.025,00	215.025,00
Consultoría Lista Corta	1	105.000,00	104.500,00
Verificación Producción Nacional	1	-	-
TOTAL	17	\$ 486.827,66	\$ 464.618,13



4. Análisis del cumplimiento de los planes, programas, proyectos:

4.1 Cumplimiento del POA 2013.

PLANIFICACION DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE ESPOL-TECH E.P. PERIODO 2013							
Al 31 de Diciembre 2013							
Nro.	OBJETIVO	AVANCE	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PLAZO	PESO	SEGUIMIENTO	FINANCIAMIENTO
1.-	Mejorar la infraestructura tecnológica	100%	Gerente General / Coordinadora Calidad	dic-13	15%	Bimensual	Autogestión
2.-	Promocionar los Servicios de la empresa	100%	Gerente General / Coordinadora Calidad	dic-13	14%	Bimensual	Autogestión
3.-	Firmar, al menos, 6 convenios, contratos y / o acuerdos de proyectos de consultorías o asesorías, estudios y diseño.	100%	Gerente General / Coordinadora Financiera (e)	dic-13	18%	Bimensual	Autogestión
4.-	Impulsar, al menos un proyecto ambiental o socio-ambiental en el 2013	100%	Gerente General / Coordinadora Financiera (e)	dic-13	10%	Bimensual	Autogestión
5.-	Actualizar, al menos, al 33% de los profesionales de ESPOL-TECH E.P.	100%	Gerente General/ Asistente de Talento Humano	dic-13	10%	Bimensual	Autogestión
6.-	Aportar como beneficio a la ESPOL, al menos el 10% del valor de los convenios y proyectos que ejecute ESPOL-TECH E.P. en el año 2013	100%	Gerente General / Contadora General	dic-13	18%	Bimensual	Autogestión
7.-	Expedir dos reglamentos internos a fin de mejorar los controles de la Empresa.	100%	Gerente General / Coordinadora Calidad	dic-13	15%	Bimensual	Autogestión
					100%		

ESPOL-TECH E.P. planteó en función de nuestra misión y visión un Plan Operativo Anual para que sea ejecutado durante el año 2013, el mismo que consta de siete objetivos específicos y que se determina a continuación con las actividades realizadas al 31 de diciembre de 2013 confirmando su cumplimiento .

1) Mejorar la infraestructura tecnológica

Se realizó un inventario del hardware y software de los equipos que se encuentran en ESPOL-TECH E.P., para determinar los equipos que serán requeridos y mejorados durante el periodo 2013, entre los cuales se determinó varias adquisiciones para las áreas de Tesorería, Contabilidad y Talento Humano. Así como también se realizó mantenimiento preventivo de computadores, ups, impresoras y copiadoras de acuerdo a lo planificado. El cumplimiento de este objetivo es del 100%.

2) Promocionar los Servicios de la empresa (variar Formatos de información) Revista (catálogo de Servicios)

Se realizó una recopilación de los servicios que brinda ESPOL-TECH E.P., se formalizó una sesión de fotos y se promocionó la misión, visión y los servicios que presta ESPOL-TECH E.P. a la comunidad de ESPOL y a todos los ciudadanos a través de la revista

FOCUS, que fue entregada en el campus Politécnico, así como también a través de un diario local de la ciudad. El cumplimiento de este objetivo es del 100%.

3) Firmar, al menos, 6 convenios, contratos y / o acuerdos de proyectos de consultorías o asesoramiento.

Durante el transcurso del año 2013 se han suscrito ocho contratos de proyectos de consultorías, estudios y diseños, generando un cumplimiento total a este objetivo, a continuación se detalla dichos contratos:

- Consultoría para la Evaluación País: Estudio de Caso "Eficiencia en la Gestión de las Juntas Administradoras de Agua Potable".
- Estudios para la Determinación de Estrategias de Intervención para la Restauración Ecológica de Ramales Interiores del Estero Salado en el Sur y Suroeste de Guayaquil.
- Servicios de "Fiscalización de la Ejecución de la Primera fase del dragado del Río Guayas, Canal Este, entre el Islote el Palmar y la Puntilla"
- Diseño de herramientas tecnológicas para la capacitación de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos mediante Cursos Virtuales.
- Estudio de los Factores que inciden en la generación de Desechos Sólidos no peligrosos generados en el Cantón Guayaquil.
- Estudios Preliminares y Diseños Definitivos para la Ampliación del Sector D, del Relleno Sanitario.
- Estudio de Línea Base para el Proyecto de Reactivación del Proyecto de Riego y Drenaje del Río Catarama en la República del Ecuador.
- Elaboración de una guía de Levantamiento de Requerimientos Funcionales.

4) Impulsar, al menos un proyecto ambiental o socio-ambiental en el 2013.

Actualmente se encuentra finalizado tres proyectos en el área ambiental, cuyo objetos son:

- Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Contrato Super AKI Mapasingue
- Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Expost para la planta industrial de Editogran S.A.
- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la Construcción y Operación de la Subestación Eléctrica de EDITOGRAN S.A. y su línea de conexión al Sistema Eléctrico de Guayaquil.

El cumplimiento de este objetivo es del 100%.

5) Capacitar, al menos, al 33% de los profesionales de la administración de la empresa ESPOL-TECH E.P.

Se gestionó la capacitación del personal de ESPOL-TECH E.P., referente a los cargos y actividades que desempeñan, se realiza un cronograma de cursos para el personal, en el año 2013 se ha capacitado al 70% del Talento Humano de ESPOL-TECH E.P.

En este objetivo se ha logrado alcanzar el 100% de cumplimiento.

6) Aportar como beneficio a la ESPOL, al menos el 10% del valor de los convenios y proyectos que ejecute ESPOL-TECH E.P. en el año 2013.

Se verifica que cada presupuesto de los proyectos administrados a través de ESPOL-TECH E.P. cumpla con los *Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH E.P.*, a medida que se reciben las acreditaciones por parte de las Entidades Contratantes se realizan las respectivas aportaciones para la ESPOL, Unidad y ESPOL-TECH E.P., posteriormente se repartan los beneficios a ESPOL.

En este objetivo se ha logrado alcanzar el 100% de cumplimiento.

7) Expedir dos reglamentos internos a fin de mejorar los controles de la Empresa.

Los reglamentos que se han elaborado en el presente año, en base a las prioridades de la empresa son:

- Reglamento interno para el manejo de cuenta de fondos rotativos en la Banca Pública
- Reglamento de funcionamiento del Directorio de ESPOL-TECH.

En este objetivo se ha logrado alcanzar el 100% de cumplimiento.

4.2 Niveles de cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales.

ESPOL-TECH E.P. cumple con normalidad las obligaciones tributarias ante el SRI, pagando por medio de débito automático a través su cuenta única en el Banco Central del Ecuador; durante este año no se ha incurrido en multas ni mora.

Al 31 de diciembre de 2013, la empresa tiene afiliado ante el IESS a 169

personas; el personal afiliado presta sus servicios para el desarrollo de los proyectos, maestrías y servicios a través de ESPOL-TECH E.P. Durante el mencionado año no hemos incurrido en multa ni mora ante el IESS ni MRL.

5. Transparencia y acceso a la información:

5.1 Mecanismos utilizados para que la ciudadanía acceda a la información: página web, otros espacios.

- Se verifica que la página Web no pese demasiado para que la ciudadanía acceda de manera ágil.
- Constantemente se comprueba que el sitio web aparezca en los buscadores
- Mediante página web está la herramienta de envío correo para que la ciudadanía realice cualquier comentario o consulta a la Empresa.
- Se envió por correo masivo el link de la página Web de ESPOL-TECH E.P. para que los usuarios tengan conocimiento de la página.

5.2 Aspectos que se difundieron.

1. Ley de Transparencia

- Plan estratégico de ESPOL-TECH E.P.
- Informe de Labores aprobado por el Directorio.
- Balance auditado 2012

2. Reglamentos e Instructivos

- Requisitos para la Elaboración de los Trámites de Pagos
- Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH
- Reglamento de Administración de Talento Humano de ESPOL-TECH E.P.
- Reglamento interno para el manejo de cuenta de fondos rotativos en la Banca Pública
- Reglamento de funcionamiento del Directorio de ESPOL-TECH.

3. Varios

- Depósitos Pendientes de Información
- Informe de cheques devueltos
- Ingresos no Identificados
- Depósitos No Identificados

4. Reportes Económicos

5.4 Aspectos que se difundieron / Periodicidad de actualización de la información.

Aspectos que se difundieron	Periodicidad de actualización
Plan estratégico de ESPOL-TECH E.P	Quinquenal
Informe de Labores al Directorio	Anual
Balance auditado	Anual
Reglamentos e Instructivos	Semestral Disponible en Página web
Ingresos y/o Depósitos no Identificados	Quincenal
Reportes Económicos	Actualización Diaria Disponible en página web para cada Director de Proyecto