

PROGRAMA DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO													
Nº	Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo de la actividad	Indicador de resultado	Unidad de medida	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Responsable	Cooperación	Financiamiento	Presupuesto	Observaciones
1	Asesoría técnica	Asesoría técnica para el diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Realizar un diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Informe de diagnóstico	Documento	2010-01-01	2010-03-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
2	Asesoría técnica	Asesoría técnica para el diseño de un plan de manejo integrado de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Diseñar un plan de manejo integrado de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Plan de manejo integrado	Documento	2010-04-01	2010-06-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
3	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la implementación de un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Implementar un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Sistema de monitoreo	Documento	2010-07-01	2010-09-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
4	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la capacitación de los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Capacitar a los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Actores capacitados	Persona	2010-10-01	2010-12-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
5	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la elaboración de un informe final de los resultados del programa.	Elaborar un informe final de los resultados del programa.	Informe final	Documento	2011-01-01	2011-03-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
6	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la implementación de un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Implementar un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Sistema de monitoreo	Documento	2011-04-01	2011-06-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
7	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la capacitación de los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Capacitar a los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Actores capacitados	Persona	2011-07-01	2011-09-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
8	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la elaboración de un informe final de los resultados del programa.	Elaborar un informe final de los resultados del programa.	Informe final	Documento	2011-10-01	2011-12-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
9	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la implementación de un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Implementar un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Sistema de monitoreo	Documento	2012-01-01	2012-03-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
10	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la capacitación de los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Capacitar a los actores del sector agropecuario en el manejo integrado de los recursos hídricos.	Actores capacitados	Persona	2012-04-01	2012-06-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
11	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la elaboración de un informe final de los resultados del programa.	Elaborar un informe final de los resultados del programa.	Informe final	Documento	2012-07-01	2012-09-30	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	
12	Asesoría técnica	Asesoría técnica para la implementación de un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Implementar un sistema de monitoreo de los recursos hídricos en el sector agropecuario.	Sistema de monitoreo	Documento	2012-10-01	2012-12-31	Completada	Dr. Juan Carlos Rodríguez	100%	100%	100%	

